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ABSTRAK 
Al Dabbirul Kahfi. Kajian Kinerja Waktu Pelaksanaan Pembangunan 
Proyek Dengan metode PERT(Studi Kasus Proyek Gedung Kantor Lembaga 
Saksi dan Korban). Skripsi, Jakarta: Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 
Universitas Negeri Jakarta, Februari 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan memperoleh kinerja proyek dari segi waktu dan 
probabilitas durasi penyelesaian proyek dengan menggunakan metode PERT. 
Metode PERT memegang peranan yang sangat penting bukan hanya dalam hal 
peningkatan akurasi penentuan waktu kegiatan, tetapi juga dalam hal 
pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan-kegiatan. 
 
Dengan melakukan pendekatan studi kasus pada proyek yang mewakili 
kondisi diperlukannya percepatan, dalam hal ini proyek pembangunan gedung 
kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penelitian ini 
menggunakan perhitungan dan pengolahan data sekunder dan primer yang 
digambarkan pada grafik dan diagram.  
 
Hasil penelitian menunjukan pada bulan Juni hingga November hasil kinerja 
mengalami keterlambatan. Prediksi durasi penyelsesaian pada akhir bulan 
November yaitu 44,054 minggu, yaitu terlambat 2,054 minggu dari waktu rencana 
penyelesaian proyek 42 minggu. Probabilitas waktu penyelesaian proyek 
pembanguanan gedung kantor LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) 
selama 42 minggu dengan metode PERT yaitu 83,89%. 
 
Kata kunci : Perencanaan, Pengendalian, Waktu, PERT 
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ABSTRACT 
 
Al Dabbirul Kahfi. Performance Review Project Development Period 
With PERT method. Jakarta: thesis, Department of civil engineering, Faculty of 
engineering, State University of Jakarta, February 2018. 
 
This study aims to obtain project performance in terms of time and 
probability of project completion duration by using PERT method. PERT method a 
very important role not only in improving the accuracy of timing of activities, but 
also in terms of coordinating and controlling activities. 
 
By taking a case study approach on a project that represents the necessary 
conditions of acceleration, in this case the building project of the Witness and 
Victim Protection Agency (LPSK). This research uses the calculation and 
processing of secondary and primary data depicted in graphs and diagrams. 
 
The results showed that from June to November the performance results 
were delayed. The prediction of the duration of the submission at the end of 
November is 44.054 weeks, which is late 2,054 weeks from the time of the 42 week 
project completion plan. Probability of completion time of construction project of 
LPSK office building (Institute of Witness and Victim Protection) for 42 weeks with 
PERT method that is 83,89%. 
 
Keywords: Planning, Controlling, Time, PERT 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Proyek konstruksi merupakan aktifitas yang bersifat temporer, dan dalam 
pengerjaannya selalu ada batasan (biaya, mutu, dan waktu) yang mempengaruhi 
kesuksesan pelaksaan proyek. Perubahan terhadap salah satu faktor akan 
mempengaruhi faktor lainnya, sehingga suatu proyek dikatakan berhasil dalam 
pengelolaanya apabila proyek dapat diselesaikan sesuai biaya, mutu, dan waktu 
yang telah direncanakan. Dengan demikian pelaksanaan proyek konstruksi 
membutuhkan perencanaan maksimal yang berguna bagi kelancaran pembangunan, 
baik perencanaan desain, organisasi, waktu, biaya, dan sebagainya. 
Terkadang terjadi keterlambatan dalam proses pelaksanaan proyek 
konstruksi. Oleh sebab itu kinerja suatu proyek pada umumnya dijadikan tolak ukur 
terhadap keberhasilan maupun kegagalan pekerjaan konstruksi. Manajemen proyek 
yang kurang memperhatikan kinerja dapat berakibat tidak baik dan sangat 
merugikan bagi proyek itu sendiri. Kerugiannya bukan hanya dalam hal materi saja 
namun kinerja yang buruk juga dapat menyebabkan menurunnya kredibilitas 
perusahaan konstruksi yang mengerjakan proyek tersebut. 
Dalam manajemen proyek, penentuan waktu penyelesaian kegiatan ini 
merupakan salah satu kegiatan awal yang sangat penting dalam proses perencanaan, 
karena ia akan menjadi dasar bagi: perancanaan yang lain yaitu penyusunban jadwal 
(Scheduling), kebutuhan sumber daya manusia (manpower planning), Proses 
pengorganisasian (organizing), Proses pengendalian (controlling) (Siswanto, 
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1990). Perencanaan kegiatan-kegiatan proyek merupakan masalah yang sangat 
penting karena perencanaan kegiatan merupakan dasar untuk proyek bisa berjalan 
dan agar proyek yang dilaksanakan dapat selesai dengan waktu yang optimal. Pada 
tahapan perencanaan proyek, diperlukan adanya estimasi durasi waktu pelaksanaan 
proyek.  
Realita di lapangan menunjukkan bahwa waktu penyelesaian sebuah proyek 
bervariasi, akibatnya perkiraan waktu penyelesaian suatu proyek tidak bisa 
dipastikan akan dapat ditepati. Tingkat ketepatan estimasi waktu penyelesaian 
proyek ditentukan oleh tingkat ketepatan perkiraan durasi setiap kegiatan di dalam 
proyek, sehingga diperlukan adanya penanganan manajemen penjadwalan kerja 
yang baik, karena itu perlu ditangani dengan perhitungan yang cermat dan teliti. 
Pentingnya penjadwalan dalam proyek merupakan hal yang krusial, 
mengingat dalam penjadwalan tersebut terdapat informasi mengenai jadwal 
rencana dan kemajuan proyek yang meliputi sumber daya (biaya, tenaga kerja, 
peralatan, dan material), durasi dan juga kemajuan waktu untuk menyelesaikan 
proyek. Dengan penjadwalan yang tepat maka seorang kepala proyek dapat 
memaksimalkan seluruh sumber daya  dan waktu yang ada dengan hasil yang 
sebaik dan secepat mungkin. 
Penentuan waktu penyelesaian kegiatan juga merupakan salah satu kegiatan 
awal yang sangat penting karena penentuan waktu tersebut akan menjadi dasar bagi 
penyusunan jadwal, anggaran, kebutuhan sumber daya manusia, dan sumber 
organisasi lainnya, serta dasar bagi proses pengendalian. Penentuan waktu yang 
tidak akurat akan dapat mengganggu proses manajemen selanjutnya.  
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Untuk mencapai tugas tersebut pada dasarnya digunakan teknik network 
planning yaitu suatu alat untuk mengkoordinasikan berbagai macam pekerjaan, 
yang satu sama lainnya bebas dan saling bergantung berdasarkan pertimbangan 
sumber daya yang digunakan logika proses yang berlangsung dan hasil dari proyek 
itu sendiri. Salah satu metode yang menggunakan network planning yaitu PERT 
(Program Evaluation and Review Technique), diagram yang berisi lintasan-
linatasan yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan selama 
penyelenggaraan proyek. 
Dalam PERT suatu proyek dibagi menjadi bagian kegiatan-kegiatan kecil, 
kemudian dibuat jadwal pekerjaan tersebut sedemikaian rupa dalam urutan prkatis 
dan efisien dengan menggunakan Network Diagram dan Statistik. Maka dapat 
ditentukan perkiraan waktu tercepat yang diharakan dan waktu terlama yang 
diijinkan, serta dapat diketahui kegiatan mana saja yang kritis sehingga perlu 
mendapat perhatian khusus dan diusahakan dapat selesai sesuai dengan jadwal yang 
ditentukan. 
Metode PERT digunakan dalam penelitian ini karena PERT memegang 
peranan yang sangat penting bukan hanya dalam hal peningkatan akurasi penentuan 
waktu kegiatan, tetapi juga dalam hal pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan-
kegiatan. Digunakan asumsi bahwa waktu penyelesaian kegiatan bervariasi. Pada 
PERT, penekanan diarahkan kepada usaha mendapatkan kurun waktu yang paling 
baik (ke arah yang lebih akurat). 
Pada pembangunan proyek gedung kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK) sampai bulan November tahun 2016 mengalami keterlambatan  
dari jadwal rencana yang telah ditetapkan dikarenakan faktor internal maupun 
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eksternal diantaranya faktor cuaca, keterlambatan meterial. Gedung kantor 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ini akan didirikan 6 lantai dan 
basement dengan rencana waktu penyelsesaiannya 42 minggu. Untuk 
mengembalikan tingkat kemajuan proyek ke rencana semula diperlukan suatu 
upaya percepatan durasi proyek. Oleh karena itu diperlukan analisis optimalisasi 
durasi proyek sehingga dapat diketahui berapa lama suatu proyek tersebut 
diselesaikan dan mencari adanya kemungkinan percepatan waktu pelaksanaan 
proyek dengan metode PERT (Project Evaluation and Review Technique). 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka 
teridentifikasi sebagai berikut :  
1. Berapa lama estimasi durasi penyelesaian pembangunan gedung akibat 
keterlambatan pembangunan? 
2. Apakah  penggunaan metode PERT dapat mengoptimalkan waktu 
pelaksanaan pembangunan proyek? 
3. Bagaimana bentuk network planning diagram pada pembangunan proyek  
gedung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)? 
4. Apa saja pekerjaan kritis yang terdapat pada pelaksanaan proyek 
pembangunan gedung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
(LPSK)? 
5. Dengan metode PERT, berapa probabilitas waktu penyelesaian 
pembangunan proyek terhadap waktu rencana ?  
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1.3 Pembatasan Masalah 
Pembatasan masalah dimaksudkan untuk dapat membahas masalah menjadi 
terfokus dan terarah pada sasaran yang diinginkan. Sehubungan luasnya 
permasalahan tersebut maka penelitian ini dibatasi hanya kepada:  
1. Hanya dilakukan pengendalian kinerja waktu dalam proses 
pembangunan gedung. 
2. Analisa dilakukan hingga pada progres bulan November 2016. 
3. Metode yang digunakan dalam penjadwalan probabilitas adalah metode 
PERT. 
1.4 Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis 
mengidentifikasikan masalah. Berapa hasil optimalisasi kinerja waktu pelaksanaan 
pembangunan dan probabilitas durasi penyelesaian proyek pembangunan dengan 
metode PERT?  
1.5 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh optimaslisasi kinerja proyek 
dari segi waktu dan probabilitas durasi penyelesaian proyek. 
1.6 Manfaat Penelitian 
Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara 
teoritis maupun praktis bagi semua pihak yang berkepentinan. Penelitian ini juga 
diharapkan dapat memperluas kajian dibidang manajemen konstruksi, khususnya 
pada pengendalian kinerja waktu proyek. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
2.1 Komponen Proyek  
Ada empat komponen penting dari sebuah proyek, ruang lingkup (scope), 
waktu, biaya, dan kualitas. Keempat komponen tersebut menjadi batasan dalam 
pelaksanaan proyek. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kriteria yang harus 
dipenuhi dari produk yang dihasilkan dari proyek meliputi kriteria atau batasan 
waktu, batasan ruang lingkup, batasan biaya, dan batasan kualitas. Jadi, empat 
keharusan dalam sebuah proyek adalah (Hamdan Dimyati, 2014) : 
a. Diselesaikan dan diserahkan dengan tepat waktu 
b. Cukup dibiayai dengan dana yang telah ditetukan 
c. Sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati 
d. Memiliki kualitas hasil sesuai dengan kriteria yang disepakati antara 
pelaksana dan pemberi proyek. 
Keempat koponen tersebut dapat digambarkan dalam prisma segitiga. 
  
Gambar 2. 1 Empat Komponon Proyek Saling Berpengaruh 
sumber : Scwalbe K.,2002 
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a. Batasan Waktu 
Proyek dilaksnakan dengan memperhatikan waktu penyerahan produk atau 
hasil akhir sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan. 
Keberhasilan dari sebuah proyek dapat diukur dari ketepatan waktu sesuai dengan 
yang telah direncanakan. Keterlambatan penyelesaian proyek akan berdampak 
buruk pada kredibilitas pelaksana proyek dalam pandangan pemberi proyek. 
b. Batasan Ruang Ligkup 
Ruang lingkup menyatakan batasan pekerjaan yang harus diselesaikan 
dalam sebuah proyek. Ruang lingkup memberikan gambaran sejauh mana tanggung 
jawab pelaksana proyek dan hasil-hasil yanng harus dilaporkan atau diserahkan 
kepada pemberi proyek. 
c. Batasan Biaya  
Biaya menjadi salah satu faktor yang memiliki faktor potensi resiko tinggi. 
Proyek dilaksankan dengan biaya yang telah diseakati oleh penyandang dana yang 
harus digunakan untuk menutupi seluruh pembiayaan proyek. Manajer proyek 
harus memperkirakan dan mendistrubusikan ke setiap aktivitas proyek yang 
membutuhkan dana dan mengendalikan agar raelisasi biaya yang digunakan tidak 
melebihi dari jumlah biaya yang telah direncanakan. 
d. Batasan Kualitas 
Kualitas menjadi kriteria yang ditetapkan bersama antara pemberi dan 
penerima proyek untuk dicapai sebagai standar kualitas dari produk yang 
dihasilkan. Dengan standar kualitas, pelaksana proyek berusaha menetapkan target-
target yang harus dipenuhi dari setiap tahap pelaksanaan proyek. 
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Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi. Sebagai contoh, untuk 
menghasilkan kualitas yang lebih tinggi diperlukan biayya yang tinggi atau ruang 
lingkup yang lebih kecil. Jika menginginkan waktu penyelesaian proyek dipercepat, 
perlu biaya yang lebih besar, dan sebagainya. 
2.1.1 Rangkaian Proses Manajemen Proyek 
Untuk merealisasikan agar komponen proyek dapat tercapai, pelaksanaan 
proyek membutuhkan tahapan-tahapan yang terintegrasi. Tahapan tersebut 
dilakukan dengan beberapa fase berikut (Wulfram, 2002): 
a. Pendefinisian proyek: mendefinisikan sasaran, tujuan, dan faktor-faktor 
kesuksesan dari proyek. 
b. Perencanaan proyek: segala sesuatu yang diperlukan untuk merencanakan 
(setting) proyek sebelum rangkaian pekerjaan dimulai. 
c. Pelaksanaan proyek: proses mengoordinasikan sumber daya yang ada untuk 
menjalankan sejumlah pekerjaan dalam proyek agar menghasilkan produk 
yang sesuai dengan yang ditargetkan. 
d. Pengendalian proyek: proses pengawasan setiap aktivitas proyek untuk 
memantau agar setiap aktivitas tidak menyimpang dari yang telah 
direncanakan. 
e. Project closing: proses persetujuan secara formal antara pelaksana dan 
pemberi proyek bahwa proyek teah selesai dan menghasilkan produk sesuai 
dengan kesepakatan. 
8 
 
 
 
2.2 Pengendalian Proyek  
2.2.1 Pengertian Pengendalian Proyek 
Pengendalian menurut R.J. Mockler (Soeharto, 1999) adalah usaha yang 
sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, 
merancang sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar, 
menganalisis kemugnkianan adanya penyimpangan antara pelaksanaan dan standar, 
kemudian mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan agar sumber daya 
digunakan efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran. 
Proses pengandalian berjalan sepanjang daur hidup proyek untuk 
mewujudkan performa yang baik dalam setiap tahap. Perencanaan dibuat sebagai 
bahan acuan bagi pelaksanaan pekerjaan. Bahan acuan tersebut selanjutnya menjadi 
standar pelaksanaan pada proyek yang bersangkutan, meliputi spesifikasi teknik, 
jadwal, dan anggaran. 
Menurut Santoso (Hamdan Dimyati, 2014) ada beberapa perbedaan antara 
perencanaan dan pengendalian, yaitu sebagai berikut. 
Perencanaan berkonsentrasi pada: 
a. Penetapan arah dan tujuan 
b. Pengalokasian sumber daya 
c. Pengantisipasia masalah 
d. Pemberian motivasi kepada partisipan untuk mencapai tujuan. 
Adapun pengendalian berkonsentrasi pada: 
a. Pengendalian pekerjaan ke arah tujuan  
b. Penggunaan secara efektif sumber daya yang ada 
c. Perbaikan/koreksi masalah 
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d. Pemberian imbalan pencapaian tujuan 
Pada prinsipnya, setiap operasi pekerjaan selalu diawali dengan rencana, 
kemudian selam berlangsungnya pelaksanaan harus diperhatikan upaya mengukur 
hasil-hasil yang dicapai untuk dibandingkan terhadap rencana semula. 
2.2.2 Langkah Operasional Pengendalian Proyek 
Pada dasarnya, upaya mengendalikan merupakan proses pengukuran, 
evaluasi, dan membetukan kinerja proyek. Untuk proyek konstruksi, ada tiga unsur 
yang perlu dikendalikan dan diukur, yaitu kemajuan (progress) yang dicapai 
dibandingkan terhadap kesepakatan kontrak, pembiayaan terhadap rencana 
anggaran, dan mutu hasil pekerjaan terhadap sesifikasi teknis. Proses pengendalian 
kinerja dalam pelaksanaan proyek konstruksi secara umum terdiri atas tiga langkah 
pokok (Dipohusodo, 1996), yaitu: 
a. Menetapkan standar kerja. Standar ini dapat berupa biaya dianggarkan dan 
jadwal 
b. Mengukur kinerja terhadap standar dengan jalan membandingkan antara 
peformansi aktual dan standar performansi. Hasil pekerjaan dan 
pengeluaran yang telah terjadi dibandingkan dengan jadwal  dan biaya yang 
telah direncanakan 
c. Melakukan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan terhadap standar 
yang telah ditetapkan. 
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Gambar 2. 2 Langkah-Langkah Proses Pengendalian Kerja 
sumber: Dipohusodo, 1996 
 
2.2.3 Faktor Penghambat Proses Pengendalian Kinerja  
Menurut Wulfram (2004), ada beberapa faktor yang menyebabkan 
pengendalian kinerja menjadi tidak efektif, yaitu : 
a. Definisi Proyek 
Definisi proyek yang dimaksud adalah keadaan proyek itu sendiri atau 
gambaran proyek yang dibuat perencana. Pada proyek dengan ukuran dan 
kompleksitas yang amat besar, yang melibatkan banyak organisasi ditambah lagi 
banyaknya kegiatan yang saling terkait, maka akan timbul masalah kesulitan 
koordinasi dan komunikasi. Kesulitan yang  sama  bisa  juga  timbul  karena  
kerumitan pendefinisian struktur organisasi proyek yang dibuat perencana. 
 
Pemeriksaan kegiatan untuk 
menghindari penyimpangan 
Perecanaan dan 
pengorganisasian 
proyek 
Pelaksanaan 
proyek 
Tindakan 
proyek 
Analisis 
penyimpangan 
Pencapaian 
jadwal kerja 
Proyek 
berhasil 
Pengendalian:  
• Pengukuran 
• Evaluasi 
• Perbandiangan 
kinerja 
terhadap 
rencana 
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b. Faktor Tenaga Kerja  
Pengawas atau inpektur yang kurang ahli dibidangnya atau  kurang  
berpengalaman  dapat  menyebabkan pengendalian proyek menjadi tidak efektif 
dan kurang akurat. 
c. Faktor Sistem Pengendalian 
Penerapan sistem informasi dan pengawasan yang terlalu formal dengan 
mengabaikan hubungan kemanusian akan timbul kekakuan dan keterpaksaan. Oleh 
karena itu, perlu juga diterapkan cara-cara tertentu untuk mendapatkan informasi 
secara tidak resmi misalnya ketika makan bersama, saling mengunjungi, 
komunikasi lewat telepon, dan lain sebagainya. 
2.2.4 Faktor Pendukung Proses Pengendalian Kinerja 
Mutu suatu pengendalian kinerja tidak terlepas dari mutu informasi yang 
diperoleh. Jika informasi yang diperoleh pengawas di lapangan dapat mewakili 
kondisi yang sebenarnya maka solusi yang diambil akan lebih mengena sasaran. 
Menurut Wulfram (2004), ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar 
pengendalian kinerja dan sistem informasi berlangsung dengan baik, yaitu : 
a. Ketepatan Waktu 
Keterlambatan pemantauan hanya akan menghasilkan informasi yang tidak 
sesuai lagi dengan kondisi. 
b. Akses Antar tingkat 
Derajat kemudahan untuk akses dalam jalur pelaporan performa sangat 
berpengaruh untuk menjaga efektifitas sistem pengendalian kinerja. Jalur pelaporan 
dari tingkat paling atas hingga paling bawah harus mudah dan jelas. Sehingga, 
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seorang manajer dapat melacak dengan cepat bila terdapat bagian yang memiliki 
performa jelek. 
c. Perbandingan Data Terhadap Informasi 
Data yang diperoleh dari pengamatan di lapangan harus mampu 
memberikan informasi secara proporsional. Jangan sampai terjadi jumlah data yang 
didapat berjumlah ribuan bahkan ratusan ribu namun hanya memberikan satu dua 
informasi. Sedangkan untuk mengolah data tersebut membutukan tenaga dan waktu 
yang tidak sedikit. 
d. Data dan Informasi Yang Dapat Dipercaya 
Masalah ini menyangkut kejujuran dan kedisiplinan semua pihak yang 
terlibat dalam proyek. Semua perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat seperti 
waktu  pengiriman  peralatan  dan  bahan,  waktu pembayaran harus benar-benar 
ditepati. 
e. Obyektifitas Data 
Data yang diperoleh harus sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. 
Pemakaian asumsi, kira-kira atau pendapat pribadi tidak boleh dimasukkan sebagai 
data hasil pengamatan. 
2.3 Jadwal Kegiatan 
Pengaturan waktu atau penjadwalan dari kegiatan-kegiatan yang terlibat 
didalamnya dimaksudkan agar suatu proyek dapat berjalan dengan lancar dan 
efektif. Oleh karena itu, pihak pelaksana dari suatu proyek biasanya membuat 
jadwal waktu kegiatan atau time schedule. 
Jadwal waktu merupakan dasar penentuan waktu pelaksanaan dari proyek. 
Oleh sebab itu, pembuatan jadwal harus sudah selesai sebelum pepekerjaan 
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dimulai. Jadwal waktu sangat penting bagi pimpinan proyek yang bersangkutan 
dalam melaksanakan pembangunan. Dengan adanya penjadwalan waktu ini 
pimninan proyek dapat mengetahui dengan jelas rencana kerja yang akan 
dilaksakan sehingga kontunuitas dapat dipelihara. Hal ini memudahkan pimpinan 
proyek untuk mengoordikasikan unit-unit pekerjaan sehingga diperoleh efisiensi 
kerja tinggi. 
2.3.1 Manfaat Jadwal Kegiatan 
Secara  umum jadwal kegiatan mempunyai manfaat, antara lain (Hamdan 
Dimyati, 2014): 
a. Memberikan pedoman terhadap unit pekerjaan atau kegiatan mengenai 
batas-batas waktu untuk memulai dan akhir dari masing masing tugas. 
b. Memberikan sarana bagi manajemen untuk koordinasi secara sistematis dan 
realistis dalam penentuan alokasi prioritas terhadap sumber daya dan waktu. 
c. Memberikan sarana untuk menilai kemajuan pekerjaan.  
d. Menghindari pemakaian sumber daya yang berlebihan, dengan harapan 
proyek dapat selesai sebelum waktu yang di tetapkan. 
e. Memberikan kepasitian waktu pelaksanaan pekerjaan. 
f. Merupakan sarana penting dalam pengendalian proyek. 
2.3.2 Pertimbangan Dalam Menyusun Jadwal Kegiatan 
Sebagai pertimbangan yang harus diperhatikan dalam pembuatan jadwal 
waktu pelaksanaan proyek, yaitu sebagai berikut (Hamdan Dimyati, 2014): 
a. Situasi dan kondisi lapangan, dimaksudkan untuk mengetahui hambatan 
dan kemudahan yang tedapat dilapangan. 
b. Faktor cuaca yang akan berpengaruh terhadap prestasi kerja. 
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c. Sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana, seperti tenaga kerja, 
kemampuan dan keterampilan tenaga kerja, dan kapasitas ala-alat kerja.  
d. Jenis-jenis dan volume pekerjaan yang akan dilaksanakan. 
e. Spesifikasi pekerjaan dilihat dari bestek yang direncanakan. Pekerjaan apa 
saja yang harus didahulukan dan harus mendapatkan prioritas kualitas 
tertentu. 
2.4 Network Planning 
2.4.1 Definisi Network Planning 
Salah satu teknik yang biasa digunakan dalam perencanaan dan pengawasan 
proyek adalah network planning. Perencanaan jaringan kerja (network planning)  
adalah satu medel yang banyak digunakan dalam penyelenggaraan proyek yang 
produknya berupa infrmasi mengenai kegiatan-kegiatan yan ada dalam diagram 
jaringan kerja yang bersangkutan (Herjanto, 2003). 
2.4.2 Manfaat Network Planning 
Handoko (2000) mengemukakan manfaat network planning bagi suatu 
proyek, antara lain : 
a.  Perencanaan suatu proyek yang kompleks. 
b. Schedulling pekerjaan-pekerjaan sedemikian rupa dalam urutan praktis dan 
efisien. 
c. Mengadakan pembagian kerja dari tenaga kerja dan dana yang tersedia. 
d. Schedulling ulang untuk mengatasi hambatan dan keterlambatan. 
Dari informasi network planning-lah monitoring serta tindakan koreksi 
kemudian dapat dilakukan, adapun Husen (2009) menyatakan manfaat penerapan  
network planning antara lain : 
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a. Penggambaran logika hubungan antar kegiatan, membuat perencanaan 
proyek menjadi lebih rinci dan detail. 
b. Dengan memerhitungkan dan mengetahui waktu terjadinya setiap kegiatan 
yang ditimbulkan oleh satu atau beberapa kegiatan, kesukaran-kesukaran 
yang bakal timbul dapat diketahui jauh sebelum terjadi sehingga tindakan 
pencegahan yang diperlukan daat dilakukan. 
c. Dalam network planning dapat terlihat jelas waktu penyelesaian yang dapat 
di tunda atau harus disegerakan. 
d. Membantu mengkomunikasikan hasil network yang ditampilkan. 
e. Memungkinkan dicapainya hasil proyek yang lebih ekonomis dari segi 
biaya langsung (direct cost) serta penggunanaan sumver daya. 
f. Menyediakan kemampuan analisis untuk mencoba mengubah sebagian dari 
proses, lalu mengamati efek terhadap proyek secara keseluruhan. 
g. Berguna untuk menyelesaikan klaim yang diakibatkan oleh keterlambatan 
dalam menentukan pembeyaran kemajuan pekerjaan, menganalisis 
cashflow, dan pengendalian biaya. 
2.4.3 Simbol-simbol dalam Network Planning 
a. Anak panah 
Anak panah melambangkan kegiatan. Sebuah anak panah hanya 
melambangkan sebuah kegiatan, demikian pula sebuah kegiatan hanya 
dlambangkan oleh sebuah anak panah. Pada umumnya nama kegiatan dicantumkan 
di atas anak panah dan lama kegiatan ditulis di bawah anak panah. 
Anak panah selalu digambarkan dengan ekor anak panah disebelah kiri dan 
kepala anak panah di sebelah kanan. Ekor anak panah ditafsirkan sebagai kegiatan 
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dimulai dan kepala anak panah ditafsirkan sebagai kegiatan selesai. Lama kegiatan 
adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyeleesaikan sebuah kegiatan, yaitu waktu 
antara kegiatan dimulai dan kegiatan selesai. Satuan waktu dari lama waktu 
bergantung pada kebutuhan, bisa detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan 
sebagainya. Untuk kebutuhan penyelenggaraan proyek biasanya hari digunakan 
sebagai satuan waktu. 
Ada enam macam alternatif cara menggambarkan anak panah, yaitu : 
 
Gambar 2. 3 Alternatif Menggambar Anak Panah 
sumber : Ali, 1992 
 
1. Miring keatas  
2. Garis panah keatas 
3. Hirizontal 
4. Miring kebawah 
5. Garis patah kebawah 
6. Garis lengkung 
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Anak panah terputus-putus malambangkan hubungan antar peristiwa. Cara 
menggambarkan anak panah yang terputus-putus sama dengan cara menggambar 
anak panah biasa. Hubungan antar peristiwa tidak perlu diperhitungkan dan 
karenanya tidak memiliki nama dalam perhitungan waktu, sumberdaya, dan 
ruangan, lamanya dihitung sama dengan nol, tetapi harus ada (jika diperlukan) 
untuk menyatakan logika kebergantungan kegiatan yang patut diperhatikan. 
b. Lingkaran 
Lingkaran yang melambangkan peristiwa selalu digambar berupa lingkaran 
yang terbagi atas tiga ruangan, yaitu ruangan sebelah kiri, ruang kanan atas, ruang 
kanan bawah. 
Ruangan sebelah kiri merupakan tempat bilangan atau huruf yang 
menytakan nomor peristiwa. Nomor peristiwa ini bisa pula dinyatakan berupa 
simbol (variable) dengan hiruf n, i, j. 
Ruangan sebelah kanan atas merupakan tempat bilangan yang menyatakan 
nomor hari (untuk satuan waktu hari) yang merupakan saat paling awal peristiwa 
yang bersangkutan terjadi. Nomor hari tersebut dapat diterjemahkan kedalam 
bentuk tanggal hari yang bersangkutan. 
Ruangan sebelah kanan bawah merupakan tempat bilangan yang 
menyatakan nomor hari (untuk satuan hari) yang merupakan saat paling lambat 
peristiwa. 
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Gambar 2. 4 Lingkaran Kegiatan 
sumber : Scwalbe K.,2002 
n = nomor peristiwa 
SPAn = saat paling awal peristiwa n mungkin terjadi 
SPLn = saat paling awal peristiwa n boleh terjadi 
Sn = SPLn-SPAn = tenggang waktu (slack) peristiwa. 
2.4.4 Lintasan Kritis Network Planning 
a. Early Start (ES) : Waktu paling awal sebuah kegiatan dapat dimulai setelah 
kegiatan dapat dimulai setelah kegiatan sebelumnya selesai. Bila waktu kegiatan 
dinyatakan atau berlangsung dalam jam, maka wakt ini adalah jam paling awal 
kegiatan dimulai. 
b. Late Start (LS) : waktu paling akhir sebuah kegiatan dapat diselesaikan 
tanpa menghambat penyelesaian jadwal proyek. 
c. Early Finish (EF) : waktu paling akhir sebuah kegiatan dapat diselesaikan 
jika dimulai pada waktu paling awalnya dan diselesaikan sesuai dengan durasinya. 
Bila hanya ada satu kegiatan terdahulu, maka EF suatu kegiatan terdahulu 
merupakan ES kegiatan berikutnya. 
d. Late Finish (LF) : waktu paling akhir sebuah kegiatan dapat dimulai tanpa 
memperlambat penyelesaian proyek. 
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Berikut adalah gambar potongan dari jaringan kerja AOA dengan 
penempatan ES, LS, EF, dan LF. 
Gambar 2. 5 ES, LS, EF, LF 
sumber : Lenggogeni, 2013 
 
 Seperti telah disebutkan diatas, untuk mendapatkan angka – angka ES, LS, 
EF, dan LF, maka dikenal dua perhitungan dalam jaringan kerja AOA, yaitu 
perhitungan maju dan perhitungan mundur. Berikut adalah penjelasan kedua 
perhitungan tersebut. 
2.4.4.1 Perhitungan Maju 
 dalam mengidentifikasi sebuah jalur keritis dipakai suatu cara perhitungan 
maju dengan aturan – aturan yang berlaku sebagai berikut (Ir.Irika Widiasanti, M.T 
& Lenggogeni, M.T., 2013). 
a. Kecuali kegiatan awal, maka suatu kegiatan baru dapat dimulai bila kegiatan 
yang mendahuluinya (Predesesor) telah selesai. 
b. Waktu paling awal suatu kegiatan adalah 0 
c. Waktu selesai paling awal suatu kegiatan dalaha sama dengan waktu mulai 
paling awal, ditambah kurun waktu kegiatan yang bersangkutan. 
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EF = ES + D atau 
EF (i-j) = ES (i-j) + D (i-j) 
Gambar 2. 6 contoh perhitungan maju 
sumber : Lenggogeni, 2013 
d. Bila suatu kegiatan memiliki dua atau lebih kegiatan pendahulunya, maka 
ES-nya adalah EF terbesar dari kegiatan tersebut. 
2.4.4.2 Perhitungan Mundur 
 Perhitungan mundur dimaksudkan untuk mengetahui waktu atau tanggal 
paling akhir kita “ masih” dapat memulai dan mengakhiri kegiatan tanpa menunda 
kurun waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan, yang telah dihasilkan dari 
perhitungan maju. Aturan yang berlaku dalam perhitungan mundur adalah sebagai 
berikut (Ir.Irika Widiasanti, M.T & Lenggogeni, M.T., 2013). 
a. Hitung mundur dimulai dari ujung kanan, yaitu dari hari terakhir 
penyelesaian proyek suatu jaringan kerja. 
b. Waktu mulai paling akhir suatu kegiatan adalah sama dengan waktu selesai 
paling akhir, dikurangi kurun waktu durasi kegiatan yang bersangkutan, atau LS = 
LF – D  
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Gambar 2. 7 Contoh Perhitungan Mundur 
sumber : Lenggogeni, 2013 
c. Bila suatu kegiatan memiliki dua atau lebih kegiatan berikutnya, maka 
waktu paling akhir (LF) kegiatan tersebut adalah sama dengan waktu paling akhir 
(LS) kegiatan berikutnya yang terkecil. 
2.4.4.3 Metode Jalur Kritis 
 Metode jalur kritis adalah jalur yang memiliki rangkaian komponen 
komponen kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan menunjukkan kurun 
waktu penyelesaian proyek tercepat (Ir.Irika Widiasanti, M.T & Lenggogeni, M.T., 
2013).  
 Jalur kritis terletak pada kegiatan – kegiatan yang bila pelaksanaannya 
terlambat, akan menyebabkan keterlambatan penyelesaian keseluruhan proyek, 
yang disebut kegiatan kritis (Ir.Irika Widiasanti, M.T & Lenggogeni, M.T., 2013). 
Sifat jalur kritis yaitu. 
a. Pada kegiatan pertama ES = LS = 0 
b. Pada kegiatan terakhir LF = EF 
c. Total Float TF = 0 
Gambar 2. 8 Contoh Kegiatan Kritis 
sumber : Lenggogeni, 2013 
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 Pada contoh perhitungan diatas ditunjukkan jalur kritis yang terjadi adalah 
pada lintasan dengan kegiatan A – C – E – F. Contoh dan perhitungan diatas 
menunjukkan proses perkiraan waktu penyelesaian proyek yang umumnya tidak 
sama dengan total waktu hasil jumlah kurun waktu masing – masing kegiatan yang 
menjadi unsur proyek, karena adanya kegiatan yang pararel. 
2.4.4.4 Total Float 
 Total Float atau Float Total adalah jumlah waktu yang diperkenankan 
sesuatu kegiatan boleh ditunda, tanpa mempengaruhi jadwal proyek secara 
keseluruhan. Jumlah waktu tersebut sama dengan waktu yang didapat bila semua 
kegiatan terdahulu dimulai seawal mungkin, sedangkan semua kegiatan berikutnya 
dimulai selambat mungkin (Soeharto, 1995).  
 Float total ini dimiliki bersama oleh semua kegiatan yang ada pada jalur 
yang bersangkutan. Hal ini berarti bila salah satu kegiatan telah memakainya, maka 
float total yang tersedia untuk kegiatan – kegiatan lain yang berada pada jalur 
tersebut sama dengan total float semula, dikurangi bagian yang telah dipakai 
(Ir.Irika Widiasanti, M.T & Lenggogeni, M.T., 2013). 
Rumus dalam menghitung total float adalah sebagai berikut: 
a. Total Float suatu kegiatan sama dengan waktu selesai paling akhir, 
dikurangi waktu selesai paling awal. Atau waktu mulai paling akhir dikurangi 
waktu mulai paling awal kegiatan 
b. Rumus : TF = LF – EF = LS – ES  
Dapat dinyatakan sebagai berikut. 
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a. Total Float sama dengan waktu paling akhir terjadinya node berikutnya 
L(j), dikurangi waktu paling awal terjadinya node terdahulu E(i), dikurangi waktu 
kegiatan yang bersangkutan D(i-j). 
b. Rumus : TF = L(j) – E(i) – D(i-j) 
Salah satu syarat yang menunjukan bahwa suatu kegiatan kritis atau berada 
pada jalur kritis adalah jika kegiatan tersebut memiliki TF = 0. 
2.4.4.5 Free Float 
 Disamping Total Float, dikenal juga Free Float (FF) atau Float Bebas. FF 
terjadi bila semua kegiatan pada jalur yang bersangkutan mulai seawall mungkin 
(Ir.Irika Widiasanti, M.T & Lenggogeni, M.T., 2013). Besarnya FF suatu kegiatan 
sama dengan sejumlah waktu dimana penyelesaian kegiatan tersebut dapat ditunda 
tanpa mempengaruhi waktu mulai paling awal waktu dari kegiatan berikutnya 
(Soeharto, 1995).  
 Perhitungan Float Bebas dapat dilakukan sebagai berikut. 
a. Float bebas suatu kegiatan adalah sama dengan waktu mulai paling awal 
(ES) dari kegiatan berikutnya, dikurangi waktu paling awal (EF) kegiatan yang 
dimaksud. 
b. Jadi, bila rangkaian terdiri dari kegiatan A(1-2) dan B(2-3) dengan node 
1,2,3, maka kegiatan A mempunyai Float bebas ; 
Gambar 2. 9 Contoh Free Float 
sumber : Lenggogeni, 2013 
 
24 
 
 
 
c. Rumus : FF(1-2) = ES(2-3) – EF(1-2). 
 
2.5 Konsep Nilai Hasil (Earned value) 
Konsep earned value merupakan salah satu alat yang digunakan dalam 
pengelolaan proyek yang mengintegrasikan biaya dan waktu. Konsep earned value 
menyajikan tiga dimensi yaitu penyelesaian fisik dari proyek (the percent complete) 
yang mencerminkan rencana penyerapan biaya (budgeted cost), biaya aktual yang 
sudah dikeluarkan atau yang disebut dengan actual cost serta apa yang yang 
didapatkan dari biaya yang sudah dikeluarkan atau yang disebut earned value. Dari 
ketiga dimensi tersebut, dengan konsep earned value, dapat dihubungkan antara 
kinerja biaya dengan waktu yang berasal dari perhitungan varian dari biaya dan 
waktu (Hamdan Dimyati, 2014).  
Ada tiga elemen dasar yang menjadi acuan dalam menganalisa kinerja dari 
proyek berdasarkan konsep earned value. Ketiga elemen tersebut adalah: 
a. Budgeted Cost for Work Scheduled (BCWS) merupakan anggaran biaya 
yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun terhadap waktu. 
BCWS dihitung dari akumulasi anggaran biaya yang direncanakan untuk pekerjaan 
dalam periode waktu tertentu. BCWS pada akhir poyek (penyelesaian 100 %) 
disebut Budget at Completion (BAC). BCWS juga menjadi tolak ukur kinerja waktu 
dari pelaksanaan proyek. BCWS merefleksikan penyerapan biaya rencana secara 
kumulatif untuk setiap paket-paket pekerjaan berdasarkan urutannya sesuai jadwal 
yang direncanakan. 
b. Budgeted Cost for Work Performed (BCWP) adalah nilai yang diterima dari 
penyelesaian pekerjaan selama periode waktu tertentu. BCWP inilah yang disebut 
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earned value. BCWP ini dihitung berdasarkan akumulasi dari pekerjaan-pekerjaan 
yang telah diselesaikan. 
2.5.1 Penilaian Kinerja Proyek dengan Konsep Nilai Hasil 
Penggunaan elemen-elemen konsep nilai untuk menganalisis kinerja 
proyek, meliputi: 
a. Varian Jadwal - Schedule Variance (SV) 
Schedule variance digunakan untuk menghitung penyimpangan antara 
BCWS dengan BCWP. Nilai positif menunjukkan bahwa paket-paket pekerjaan 
proyek yang terlaksana lebih banyak dibanding rencana. Sebaliknya nilai negatif 
menunjukkan kinerja pekerjaan yang buruk karena paket-paket pekerjaan yang 
terlaksana lebih sedikit dari jadwal yang direncanakan. 
SV = BCWS − BCWP  
b. Indeks Kinerja Jadwal - Schedule Performance Index (SPI) 
Faktor efisiensi kinerja dalam menyelesaikan pekerjaan dapat diperlihatkan 
oleh perbandingan antara nilai pekerjaan yang secara fisik telah diselesaikan 
(BCWP) dengan rencana pengeluaran biaya yang dikeluarkan berdasar rencana 
pekerjaan (BCWS). 
SPI =
BCWP
BCWS
  
Nilai SPI menunjukkan seberapa besar pekerjaan yang mampu diselesaikan 
(relatif terhadap proyek keseluruhan) terhadap satuan pekerjaan yang direncanakan. 
Nilai SPI kurang dari 1 menunjukkan bahwa kinerja pekerjaan tidak sesuai dengan 
yang diharapkan karena tidak mampu mencapai target pekerjaan yang sudah 
direncanakan. 
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c. Prediksi Waktu Penyelesaian Akhir Proyek/Estimated Completion Date 
(ECD) 
SPI adalah untuk memprediksi secara statistik biaya yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan proyek. Perhitungan ECD dengan SPI lebih mudah dan cepat 
penggunaannya. Rumus perhitungan ECD, sebagai berikut : 
ECD =
waktu sisa 
SPI
+ waktu terpakai  
Perhitungan ECD merupakan perkiranaan terselesainya waktu yang akan 
dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Metode PERT 
2.6 Metode PERT 
Teknik PERT adalah suatu metode yang bertujuan untuk sebanyak mungkin 
mengurangi adanya penundaan maupun ganguan dan konflik produksi, 
mengkoordinasikan dan mengsingkronisasikan berbagai bagian sebagai suatu 
keseluruhan pekerjaan dan mempercepat selesainya proyek. Teknik ini 
memungkinkan dihasilkannya suatu pekerjaan yang sudah ditentukan lebih dahulu 
dapat diselesaikan pada waktunya (Latief, 2001). 
PERT pada dasarnya merupakan bentuk penjadwalan dengan metode 
network seperti CPM. Memiliki konsepdasar network yang sama, seperti 
penggunaan AOA, ada kegiatan kritis, waktu slack, dummy, dan sebagainya. Yang 
membedakan adalah penggunaan estimasi waktu, kalau CPM hanya satu estimasi 
sedangkan PERT memiliki memiliki variasi waktu. 
2.6.1 Tujuan PERT 
Tujuan PERT sebagai bentuk teknik/metode penjadwalan pada perencanaan 
adalah (Latief, 2001): 
a. Untuk menentukan probabilitas tercapainya batas waktu proyek 
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b. Untuk membantu dalam perencanaan dan pengendalian khususnya 
aktivitas-aktivitas proyek dengan kondisi kritis 
c. Untuk mengevaluasi akibat perubahan-perubahan program dan terjadinya 
penyimpangan pada jadwal proyek 
2.6.2 Estimasi Probabilitas PERT 
Pada PERT, penekanan diarahkan kepada usaha mendapatkan kurun waktu 
yang paling baik (ke arah yang lebih akurat). PERT menggunakan unsur 
probability. Dalam Siswanto (2007), disebutkan bahwa PERT, melalui distribusi 
beta,  menggunakan  taksiran-taksiran  waktu  untuk  menentukan  waktu 
penyelesaian suatu kegiatan agar lebih realistik.  
 Te =
a−4m+b
6
  
Te  = expected duration 
a  = waktu optimis 
m = waktu realistis 
b  = waktu pesimis 
Rentang waktu pada tiga angka estimasi PERT menandai derajat 
ketidakpastian dalam estimasi kurun waktu. Besarnya ketidakpastian tergantung 
pada besarnya angka a dan b, dirumuskan sebagai berikut : 
Deviasi standar kegiatan : 
 S =
1
6
(b − a) 
S  = deviasi standar kegiatan 
a  = waktu optimis 
b  = waktu pesimis 
Varians kegiatan : 
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 V(te) = S2 = [
b−a
6
]
2
 
V(te) = varians kegiatan 
S  = deviasi standar kegiatan 
a  = waktu optimis 
b  = waktu pesimis 
Untuk mengetahui kemungkinan mencapai target jadwal dapat dilakukan 
dengan menghubungkan antara waktu yang diharapkan (TE) dengan target T(d) 
yang dinyatakan dengan rumus : 
 z =
T(d)−TE
S
 
z  = angka kemungkinan mencapai target 
T(d)  = target jadwal 
TE  = jumlah waktu kegiatan kritis 
S  = deviasi standar kegiatan 
Angka z merupakan angka probabilitas yang persentasenya dapat dicari 
dengan menggunakan tabel distribusi normal kumulatif z. 
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2.7 Penelitian Relevan 
Penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan pengendalian proyek yang 
dapat dijadikan acuan atau literatur sebagai dasar untuk penyusunan skripsi / 
penelitian ini, diantaranya adalah : 
Untuk mendukung penelitian ini, berikut dikemukakan hasil penelitian 
terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini : 
1. Ariantini (2005) 
Judul Penelitian : “Anlisa Probabilitas Keberhasilan Tercapainya 
Durasi dan Biaya Rencana Proyek Perumahan dengan Program PERT Master” 
Berdasarkan hasil pengolahan dan analisa data dengan metode PERT 
melalui program komputer PERTMaster, hal-hal yang diperoleh dari proses 
tersebut adalah : 
a. PERTMaster dapat memberikan informasi probabilitas suatu rencana, 
yang dapat dilakukan melalui simulasi yang dilakukan didalamnya, sehingga 
perencana dapat mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi pada 
pelaksanaannya nanti berdasarkan tingkat keyakinannya. 
b. Didapatkan nilai berada pada tingkat kepercayaan 85% akan berhasil 
(15% resiko). 
2. Muhammad Adam Maulana (2015) 
Judul Penelitian : “Penjadwalan Ulang Proyek dengan metode 
Critical Path Method (CPM) dan Prgram Evaluatio Technique (PERT) (Studi kasus 
proyek pembangunan Showroom Nissan MPMAuto Pramuka)” 
Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa dengan jaringan kerja proyek 
pembangunan Showroom Nissan MPMAuto Pramuka menunjukan durasi 
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pekerjaan proyek selama 25 minggu. Terjadi percepatan durasi proyek selama 
seminggu dari durasi yang telah ditetapkan. 
Pekerjaan pada proyek pembangunan Showroom Nissan MPMAuto 
Pramuka terdapat lintasan kritis ada 5 pekerjaan yaitu civil work ground floor, wall 
type ground floor, celling ground floor, door and window ground floor dan 
pekerjaan exsterior. Keterlambatan pekerjaan pada lintasan kritis akan 
mempengaruhi waktu selesainya proyek. 
Probabilitas waktu yang didapat untuk menyelesaikan proyek pembangunan 
Showroom Nissan MPMAuto Pramuka selama 25 minggu sebesar 93,32%. Hasil 
tersebut menunjukan bahwa indeks keberhasilan proyek pembangunan Showroom 
Nissan MPMAuto Pramuka untuk dapat terselesaikan selama 25 minggu sebesar 
93,32%. 
3. Kusnanto (2010) 
Judul Penelitian : “Penjadwalan Proyek Konstruksi dengan 
Metde PERT (Studi Kasus Proyek Pembangunan Gedung R.Kuliah dan 
Perpustakaan PGSD Kleco FKIP UNS Tahap 1)” 
 Dari hasil analisis tentang penjadwalan proyek dengan metode PERT pada 
pembangunan Gedung R. Kuliah dan Perpustakaan PGSD Kleco FKIP UNS Tahap 
1, sebagai berikut : 
a. Dari hasi analisis probabilistik diperoleh umur proyek 82 hari denga  
kontingensi 3 hari. 
b. Menunjukkan bahwa umur proyek dari hasil analisis masih lebih cepat 
dibandingkan dengan umur proyek rencana. Pada minggu pertama sampai ke 
sepuluh hasil analisis berada dibawah rencana. Hal itu menunjukkan proyek 
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mengalami keterlambatan, tetapi pada minggu ke sebelas dan seterusnya hasil 
analisis berada diatas rencana.  
2.8 Kerangka Berpikir 
 
Gambar 2. 10 Kerangka Berpikir 
sumber : Penulis, 2017 
 Berdasarkan gambar kerangka berpikir diatas, bermula dari adaya 
keterlambatan dalam pembangunan gedung kantor Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban, kemudian dilakukan pengendalian dengan menggunakan metode 
earned value memperkiraan jadwal penyelesaian proyek (ECD). Setelah itu  
melakukan tindakan untuk mempercepat kinerja dengan metode PERT.  
Dengan metode PERT yang bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi 
adanya penundaan maupun ganguan dan konflik produksi, mengkoordinasikan dan 
mengsingkronisasikan berbagai bagian sebagai suatu keseluruhan pekerjaan dan 
mempercepat selesainya proyek. Teknik ini memungkinkan dihasilkannya suatu 
pekerjaan yang sudah ditentukan lebih dahulu dapat diselesaikan pada waktunya 
 
keterlambatan 
pembangunan 
gedung
evaluasi kinerja 
waktu 
pelakasanaan 
estimasi durasi 
penyelesaian 
pembangunan
optimalisasi 
waktu dengan 
metode PERT
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BAB III 
METODELOGI PENELITIAN 
 
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penyusunan skripsi ini akan dilakukan di proyek pembangunan gedung 
kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berlokasi di Jakarta Timur. 
Waktu penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2016/2017. 
Tepatnya terhitung 3 bulan dari bulan November hingga Januari 2017.  
3.2 Sumber Data 
Pada penelitian ini yang dibutuhkan ialah data sekunder. Data sekunder 
adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. data ini didapatkan dari 
perusahan kontraktor proyek pembangunan Gedung Kantor Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban. Data – data yang didapat akan digunakan untuk menganalisa dari 
segi waktu untuk mendapatkan waktu yang optimal dalam setiap pekerjaan dan juga 
dapat diperkirakan probabilitas waktunya. Data-data yang digunakan dalam 
penelitian ini, yaitu: 
Data Skunder yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini, ialah : 
a. Kurva S rencana dan aktual. 
b. WBS 
c. Durasi rencana setiap pekerjaan 
3.3 Teknik Pengumpulan Data 
Hal-hal yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data-data yang 
dibutuhkan untuk penelitian ini, ialah : 
a. Penelitian Lapangan 
36 
 
 
 
Penelitian dilapangan dilakukan untuk melihat langsung kondisi yang ada 
di dalam lapangan tersebut terkait dengan kinerja dan proses yang berlangsung 
dilapangan.  
b. Studi Literatur 
Studi literatur dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pada penelitian 
ini dengan mencari teori-teori dan referensi-referensi penelitian terdahulu yang 
berkait dengan subyek dan objek penelitian ini. Studi literatur yang digunakan yaitu 
buku, laporan penelitian (jurnal), skripsi, dan tesis. 
3.4 Teknik Pelaksanaan Analisis 
Setelah seluruh data yang diperlukan didapat, maka penulis membuat 
beberapa langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk merencanakan dan 
melengkapi penelitian antara lain sebagai berikut: 
a. Data yang sudah diperoleh dari kontraktor berupa WBS, durasi rencana 
setiap pekerjaan, kurva S rencana dan kurva S aktual. 
b. Mengestimasi durasi penyelesaian pembangunan gedung akibat 
keterlambatan pembangunan 
c. Mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam 
pelaksanaan proyek dengan melakukan jadwal pemecahan pekerjaan 
(WBS) agar tidak item yang tertinggal. 
d. Membuat diagram network planning dan mengidentifikasi lintasan kritis. 
e. Menghitung probabilitas waktu penyelesaian dengan menggunakan PERT. 
f. Analisa 
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3.5 Diagram Alir (Flowchart) Penelitian 
 
 
 
 
 
Melakukan studi literatur 
Menentukan pokok permasalahan 
Menghitung SV, SPI, dan ECD 
Analisis pembahasan 
Kesimpulan 
Selesai 
Mulai 
Estimasi durasi pekerjaan 
menurut ahli 
Network planning 
Pengumpulan data : 
Data Primer 
Data Skunder 
(WBS, durasi rencana setiap pekerjaan 
kurva S rencana dan aktual) 
 
Optimal 
(Probabilitas durasi 
kegiatan dengan metode 
PERT) 
tidak 
ya 
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BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Pengerjaan proyek gedung bertingkat pada umumnya terdiri dari pekerjaan 
persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan basement, pekerjaan 
struktur setaip lantai, pekerjaan atap, pekerjaan arsitektur, pekerjaan mekanikal dan 
elektrikal. Proyek yang diambil sebagai contoh kasus dalam evaluasi kinerja jadwal 
dan biaya pada proyek gedung bertingkat ini adalah proyek pembangunan gedung 
Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 
Jadwal rencana pelaksanaan proyek dimuat dalam bentuk Kurva S, yang 
direncanakan waktu penyelesaian pekerjaannya selama 42 minggu, dimulai dari 
tanggal 6 Juni 2016 s/d 23 Maret 2017. Realisasi pelaksanaan di lapangan tidak 
sepenuhnya sesuai dengan rencana kerja yang tertuang dalam master schedule. 
Untuk mengetahui kemajuan seluruh pekerjaan dari pelaksanaan di lapangan, dapat 
dilihat dari Kurva S aktual. Banyak kendala yang dihadapi dialami pembangunan 
gedung Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sehingga mengalami 
keterlambatan. 
4.1 Data Umum Proyek 
Nama Proyek    :  Pembangunan Gedung Kantor (LPSK – Jakarta) 
Lokasi     : Jl. Raya Bogor Km. 24 No. 47-49, Jakarta Timur 
Konsultan Perencana   : PT. PATROON ARSINDO  
Konsultan MK  : PT. ARKONIN  
Kontraktor Pelaksana  : PT. INTRACO LESTARI  
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Waktu Pelaksanaan   : 294 (dua ratus sembilan puluh empat) Terhitung 
sejak Tgl.6 Juni 2016 s/d 23 Maret 2017 
4.2 Data Teknis Bangunan 
Pembangunan Gedung Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
Luas Lahan   : ±  5.782 m² 
Luas Bangunan Utama : ± 10.520 m² 
Dengan Rincian : 
- Lantai Basement : ± 1.663 m² 
- Lantai 1  : ± 1.540 m² 
- Lantai 2  : ± 1.421 m² 
- Lantai 3  : ± 1.421 m² 
- Lantai 4  : ± 1.529 m² 
- Lantai 5  : ± 1.529 m² 
- Lantai 6  : ± 1.417 m² 
Luas Bangunan Penunjang  
- Power House  : ± 139 m² 
- Ruang Pompa : ± 16 m² 
4.3 Lingkup Pekerjaan Proyek 
Berikut ini adalah lingkup pekerjaan proyek gedung Kantor Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban. 
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Tabel 4.1 Lingkup Pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban 
URAIAN  PEKERJAAN 
DURASI 
(MINGGU) 
BANGUNAN UTAMA   
A PEKERJAAN STRUKTUR   
  1 Pekerjaan Persiapan Pemancangan 4 
  2 Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang. 6 
  3 Pekerjaan Tanah   
    Galian Tanah 5 
  4 Pekerjaan Beton Bertulang   
    Pekerjaan Struktur Lantai Basement  (EL - 3.250 )   
   Pekerjaan Struktur Lantai Basement  Zona 1 2 
   Pekerjaan Struktur Lantai Basement  Zona 2 2 
   Pekerjaan Struktur Lantai Basement  Zona 3 1 
B PEKERJAAN STRUKTUR ATAS ( UPPER STRUCTURE )   
  1 Pekerjaan Struktur Lantai 1 ( EL. ± 0.000 ) 4 
    Pekerjaan Struktur L.1 Zona 1 1 
    Pekerjaan Struktur L.1 Zona 2 1 
    Pekerjaan Struktur L.1 Zona 3 2 
  2 Pekerjaan Struktur Lantai 2 (EL + 5.000 ) 4 
    Pekerjaan Struktur L.2 Zona 1 1 
    Pekerjaan Struktur L.2 Zona 2 1 
    Pekerjaan Struktur L.2 Zona 3 2 
  3 Pekerjaan Struktur Lantai 3 (EL + 9.000) 4 
    Pekerjaan Struktur L.3 Zona 1 1 
    Pekerjaan Struktur L.3 Zona 2 1 
    Pekerjaan Struktur L.3 Zona 3 2 
  4 Pekerjaan Struktur Lantai 4 (EL +13.000 ) 4 
    Pekerjaan Struktur L.4 Zona 1 1 
    Pekerjaan Struktur L.4 Zona 2 1 
    Pekerjaan Struktur L.4 Zona 3 2 
  5 Pekerjaan Struktur Lantai 5 (EL +17.000 ) 4 
    Pekerjaan Struktur L.5 Zona 1 1 
    Pekerjaan Struktur L.5 Zona 2 1 
    Pekerjaan Struktur L.5 Zona 3 2 
  6 Pekerjaan Struktur Lantai 6 (EL + 21000 ) 4 
    Pekerjaan Struktur L.6 Zona 1 1 
    Pekerjaan Struktur L.6 Zona 2 1 
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URAIAN  PEKERJAAN 
DURASI 
(MINGGU) 
    Pekerjaan Struktur L.6 Zona 3 2 
  7 Pekerjaan Struktur Lantai Ruang Mesin ( EL. + 25.000 ) 1 
  8 Pekerjaan Struktur Lantai Atap ( EL. 29.500 s/d 31.500 ) 3 
  9 Pekerjaan Struktur Atap Baja ( EL. 25.000) 2 
C PEKERJAAN ARSITEKTUR   
  1 Pekerjaan Finishing Lantai Basement ( EL. - 3.250 ) 6 
  2 Pekerjaan Finishing Lantai 1 ( EL. ± 0.000 ) 8 
  3 Pekerjaan Finishing Lantai 2  ( EL. + 5.000 ) 8 
  4 Pekerjaan Finishing Lantai 3  ( EL. + 9.000 ) 8 
  5 Pekerjaan Finishing Lantai 4  ( EL. + 13.000 ) 8 
  6 Pekerjaan Finishing Lantai 5  ( EL. + 17.000 ) 8 
  7 Pekerjaan Finishing Lantai 6  ( EL. + 21.000 ) 6 
  8 Pekerjaan Finishing Lantai Ruang Mesin ( EL. + 25.000 )  3 
  9 Pekerjaan Finishing Lantai Atap   ( EL. + 29.500 + 31.500 ) 5 
D PEKERJAAN FAÇADE / KULIT LUAR 23 
  1 Pekerjaan Aluminium Composit Panel & Curtain Wall   
E   PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL   
  1 Pekerjaan Air Conditional dan Ventilasi Mekanik. 26 
  2 Pekerjaan Plumbing ( Air Bersih, Buangan dan Air Kotor) 26 
    PEKERJAAN DEEP WELL   
  3 Pekerjaan Fire Fighting ( HYDRANT DAN SPRINKLER ) 26 
  4 Pekerjaan Lift Passenger & Service 15 
  5 Pekerjaan Gondola 15 
  6 Pekerjaan Listrik dan Penangkal Petir 26 
    PEKERJAAN STAND BY DIESEL GENSET   
  7 Pekerjaan Pengindera Api (FIRE ALARM) 26 
  8 Pekerjaan Sistem Tata Suara 11 
  9 Pekerjaan Instalasi Data  11 
  10 Pekerjaan Telepon 11 
  11 Pekerjaan  CCTV 11 
  12 Pekerjaan Sistem Acces Control  8 
    
PEKERJAAN BUILDING MANAGEMENT SYSTEM 
(BMS)   
F PEKERJAAN INFRA STRUKTUR   
  1 Pekerjaan Jalan Lingkungan dan Parkir 15 
  2 Pekerjaan Saluran 10 
  3 Pekerjaan Sumur Resapan 3 
  4 Pekerjaan RAMP 4 
  5 Pekerjaan Ruang Kontrol Pompa penguras 6 
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URAIAN  PEKERJAAN 
DURASI 
(MINGGU) 
  6 Pekerjaan Kolam Penampung. 5 
 
4.4 Rencana dan Realisasi Waktu Pelaksanaan 
Untuk bentuk rencana dan waktu pelaksanaan akan ditampilkan pada 
Master Schedule pada halaman berikutnya. Master Schedule yang lebih jelas akan 
ditampilkan pada lampiran. 
 
Gambar 4. 1 Kurva S Rencana dan Aktual 
Sumber: Data Perusahaan 
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Jadwal pelaksanaan yang digunakan berupa Master Schedule yang 
merupakan kombinasi antara bar chart dan kurva S yang menunjukan prestasi 
pekerjaan atau Schedule proyek yang sudah termasuk semua pekerjaan. 
 Dari kurva S tersebut dapat diketahui biaya yang direncanakan dan biaya 
pelaksanaannya atau aktual. Selain itu juga dapat menunjukan total waktu yang 
direncanakan untuk menyelesaikan proyek, sehingga dapat dicari varians biaya dan 
jadwal yang nantinya bisa digunakan untuk mengetahui untung atau ruginya proyek 
dari segi waktu dan biaya. Penjelasan mengenai komponen-komponen yang 
terdapat dalam kurva S : 
a. Pekerjaan : merupakan komponen yang berisikan nama-nama kegiatan yang 
dilaksanakan. 
b. Bobot : merupakan komponen yang berisikan tentang volume pelaksanaan 
dari setiap kegiatan. 
c. Garis hitam : merupakan garis rencana kurva S. 
d. Garis merah : merupakan garis aktual kurva S. 
4.5 Kinerja Waktu Proyek 
4.4.1 Analisis Kinerja Waktu Akumulatif Bulan Juni  
Tabel 4.2 Kinerja Waktu Akumulatif Bulan Juni 
Bulan Juni 
BCWS 202.667.578.571 
BCWP 198.602.963.847 
SV -4.064.614.724 
SPI 0,980 
sisa waktu(minggu) 39 
ECD 42,798 
  
Hasil kinerja waktu pelaksanaan proyek sampai bulan Juni, keterlambatan 
sudah terlihat ditandai dengan nilai SPI yang kurang dari 1, dan juga SV benilai 
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negatif. ECD bernilai 42,798 yang artinya terlambat 0,798 minggu dari waktu 
rencana penyelesaian proyek yaitu 42 minggu. 
4.4.2 Analisis Kinerja Waktu Akumulatif Bulan Juli 
Tabel 4.3 Kinerja Waktu Akumulatif Bulan Juni-Juli 
Bulan Juni-Juli 
BCWS 202.667.578.571 2.624.179.285.111 
BCWP 198.602.963.847 3.740.113.477.048 
SV -4.064.614.724 1.115.934.191.937 
SPI 0,98 1,425 
sisa waktu(minggu) 39 35 
ECD 42,798 31,557 
Terlihat bahwa hasil kinerja waktu pelaksanaan proyek dari bulan Juni 
sampai bulan Juli, sudah mengalami peningkatan yang begitu signifikan. 
Peningkatan tersebut dapat dilihat dari nilai SPI bulan sebelumnya yaitu 0,98 
menjadi 1,425. Prediksi penyelesaian proyek pada bulan Juli ini adalah 31,557 
minggu, hal ini lebih cepat 1,243 minggu dari waktu penyelesaian proyek yang 
direncanakan.  
4.4.3 Analisis Kinerja Waktu Akumulatif Bulan Agustus 
Tabel 4.4 Kinerja Waktu Akumulatif Bulan Juli-Agustus 
Bulan Juli-Agustus 
BCWS 2.624.179.285.111 10.572.915.527.598 
BCWP 3.740.113.477.048 8.986.361.574.017 
SV 1.115.934.191.937 -1.586.553.953.580 
SPI 1,203 0,850 
sisa waktu(minggu) 35 30 
ECD 36,101 47,297 
Pada bulan agustus ini hasil kinerja waktu pelaksanaan proyek mengalami 
keterlambatan yang sangat signifikan. keterlambatan tersebut dapat dilihat dari nilai 
SPI yang semula nilainya lebih dari 1,203 menjadi 0,850 dan juga SV benilai 
negatif. Dari hasil kinerja tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap 
penyelesaian pelaksanaan proyek karena nilai ECD pada akhir bulan agustus 
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bernilai 47,297 yang artinya terlambat 5,297 minggu dari waktu rencana 
penyelesaian proyek yaitu 42 minggu. Beberapa pekerjaan yang tidak sesuai 
realisasinya dengan rencana yaitu pekerjaan pekerjaan pondasi dan pekerjaan 
basement.  
4.4.4 Analisis Kinerja Waktu Akumulatif Bulan September 
Tabel 4.5 Kinerja Waktu Akumulatif Bulan Agustus-September 
Bulan Agustus-September 
BCWS 10.572.915.527.598 17.702.974.771.443 
BCWP 8.986.361.574.017 16.089.523.687.167 
SV -1.586.553.953.580 -1.613.451.084.276 
SPI 0,850 0,909 
sisa waktu(minggu) 30 26 
ECD 47,297 44,607 
Walaupun hasil kinerja waktu pelaksanaan proyek dari bulan Agustus 
hingga bulan September sudah mengalami peningkatan, yang awalnya pada bulan 
Agustus waktu penyelesaian proyek 47,297 menjadi 44,607 pada akhir bulan 
September. Pada bulan September kondisi proyek masih mengalami keterlambatan 
yang ditandai dengan nilai SPI kurang dari 1dan juga nilai ECD yang lebih besar 
dari waktu rencana penyelesaian proyek. 
4.4.5 Analisis Kinerja Waktu Akumulatif Bulan November 
Tabel 4.6 Kinerja Waktu Akumulatif Bulan September-Oktober-November 
Bulan September-Oktober-November 
BCWS 1.770.297.477.144 26.691.863.393.739 40.580.446.497.154 
BCWP 1.608.952.368.717 23.921.481.596.895 36.205.681.950.914 
SV -161.345.108.428 -2.770.381.796.844 -4.374.764.546.240 
SPI 0,909 0,896 0,892 
sisa waktu(minggu) 26 22 22 
ECD 44,607 44,548 44,054 
Hasil kinerja waktu pelaksanaan proyek dari September, Oktober, 
November terlihat tidak begitu fluktuatif, cenderung stabil. Hal ini terlihat dari nilai 
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SPI dan ECD yang selisihnya tidak begitu besar, namun masih dalam kondisi 
terlambat. 
Nilai indikator SPI kurang dari satu artinya kinerja kegiatan dari segi 
kesesuaian pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan. 
Terlambatnya salah satu pekerjaan dapat menyebabkan pekerjaan lainnya menjadi 
terlambat kegiatan tersebut adalah critical task artinya kegiatan yang harus 
dikerjakan terlebih dahulu agar kegiatan lainnya dapat berjalan. Berikut ini akan 
ditampilkan penyebab dari nilai SPI yang kurang dari 1. 
4.4.6 Kinerja Waktu Secara Umum 
Berdasarkan data komulatif dari BCWS, ACWP dan BCWP didapatkan 
nilai schedule variance (SV) dengan rumus BCWS − BCWP dan dengan 
perbadinagn BCWP dan BCWS didapatkan Schedule Performance Index (SPI) lalu 
didapatkan grafik perbandingan ECD dengan waktu penyelesaian rencana proyek 
dalam satuan hari. 
Tabel 4.7 Perbandingan BCWS, BCWP, SV , SPI, dan ECD 
Bulan BCWS BCWP SV SPI ECD 
Juni 20.266.757.857 19.860.296.385 -406.461.472 0,980 42,798 
Juli 262.417.928.511 374.011.347.705 111.593.419.194 1,203 36,101 
Agustus 1.057.291.552.760 898.636.157.402 -158.655.395.358 0,850 47,297 
September 1.770.297.477.144 1.608.952.368.717 -161.345.108.428 0,909 44,607 
Oktober 2.669.186.339.374 2.392.148.159.689 -277.038.179.684 0,896 44,548 
November 4.058.044.649.715 3.620.568.195.091 -437.476.454.624 0,892 44,054 
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Gambar 4. 2 Grafik SPI dan SV Komulatif  Tiap Bulan 
sumber: Hasil olahan penulis, 2017 
 
Dari komulatif SPI dan SV, didapatkan bahwa dari manajemen waktu mulai 
dari bulan Juni hingga November. Progres dari awal mulai sudah mengalami 
keterlambatan pada bulan juni namun progres kinerja proyek terus meningkat 
hingga hasilnya positif bulan Juli, namun pada bulan selanjutnya kinerja proyek 
terus mengalami keterlambatan. Hanya sedikit terjadi peningkatan kinerja yaitu 
0,980
1,203
0,850
0,909 0,896 0,892
0,000
0,200
0,400
0,600
0,800
1,000
1,200
1,400
Juni Juli Agustus September Oktober November
SPI
SPI
-500.000.000.000
-400.000.000.000
-300.000.000.000
-200.000.000.000
-100.000.000.000
0
100.000.000.000
200.000.000.000
Juni Juli Agustus September Oktober November
SV
48 
 
 
 
pada bulan September, kemudian progresnya cenederung stabil, namun hingga 
bulan november masih terlambat ditandai dengan nilai SPI 0,892. 
 
Gambar 4. 3 Grafik ECD Terhadap Rencana Waktu Penyelesaian Proyek 
sumber: Hasil olahan peneliti, 2017 
Dari grafik ECD ini, dapat memperlihatkan kondisi taip bulan terjadi 
keterlambatan, hanya pada bulan Juli saja progres kinerja proyek mengalami 
kemajuan. Secara garis besar proyek terlambat.  
Tabel 4. 1 Penyebab Dari Nilai SPI yang Kurang Dari 1 Berdasarkan Keterangan Pihak 
Kontraktor 
Pekerjaan Penyebab 
- Pekerjaan persiapan (pada bulan 
Juni) 
- Kurangnya produktifitas dari para 
pekerja, karena kurangnya 
pengawasan 
- Pekerjaan pondasi (pada bulan 
Agustus)  
- musim hujan menyebabkan 
menggenangi lokasi 
42,798
36,101
47,297
44,607 44,548 44,054
42 42 42 42 42 42
Juni Juli Agustus September Oktober November
Grafik ECD Terhadap Waktu Rencana Penyelesaian
ECD waktu rencana
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Pekerjaan Penyebab 
- perlunya melakukan pekerjaan 
dewatering 
- pekerjaan basement (pada bulan 
Agustus) 
- lokasi proyek terendam air 
sehingga dilakukan dewatering 
- terlambatnya pengadaan material 
baja  
- pekerjaan struktur lantai 6 dan 
lantai atap (pada bulan November) 
- karena pekerjaan sebelumnya 
terlambat sehingga pengaruhnya 
ke pekejaan selanjutnya 
 
4.6 Probabilitas Waktu Percepatan Pembangunan Proyek Gedung 
Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
Durasi penyelesaian proyek pembangunan gedung kantor Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban yaitu 44,054 minggu. Hasil tersebut diakibatkan 
karena kinerja pekerjaan proyek tidak sesuai dengan jadwal yang diharapkan. 
Metode network planning merupakan salah satu teknik yang dapat 
dugunakan untuk membantu penjadwalan dan pengendalian proyek. 
Tabel 4. 2 Hubungan Logis Uraian Pekrjaan Proyek Gedung Kantor Lemaga Saksi dan 
Korban 
URAIAN  PEKERJAAN 
DURASI 
(MINGGU
) 
KODE 
PEKERJA
AN 
SEBELUM 
PEKERJAAN 
SESUDAH 
PEKERJAAN PERSIAPAN         
  Persiapan Umum 42,00    
BANGUNAN UTAMA     
A PEKERJAAN STRUKTUR     
  1 Pekerjaan Persiapan Pemancangan 4,00 A1  A3, A2 
  2 Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang. 6,00 A2 A1 A4.1 
  3 Pekerjaan Tanah     
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URAIAN  PEKERJAAN 
DURASI 
(MINGGU
) 
KODE 
PEKERJA
AN 
SEBELUM 
PEKERJAAN 
SESUDAH 
    Galian Tanah 5,00 A3 A1 F6 
  4 Pekerjaan Beton Bertulang     
    
Pekerjaan Struktur Lantai Basement  (EL - 
3.250 ) 
    
   Pekerjaan Struktur Lantai Basement  Zona 1 2,00 A4.1 A2 A4.2, B1.1 
   Pekerjaan Struktur Lantai Basement  Zona 2 2,00 A4.2 A4.1 B1.2, A4.3, B2.1 
   Pekerjaan Struktur Lantai Basement  Zona 3 1,00 A4.3 A4.2 
E7, E1, B2.2, 
B1.3, B3.1, E2, 
E4 
B 
PEKERJAAN STRUKTUR ATAS ( UPPER 
STRUCTURE ) 
    
    ( BANGUNAN PENUNJANG )     
  1 Pekerjaan Struktur Lantai 1 ( EL. ± 0.000 ) 4,00    
    Pekerjaan Struktur L.1 Zona 1  B1.1 A4.1 B1.2, A4.3, B2.1 
    Pekerjaan Struktur L.1 Zona 2  B1.2 A4.2 
E7, E1, B2.2, 
B1.3, B3.1, E2, 
E4 
    Pekerjaan Struktur L.1 Zona 3  B1.3 A4.3 
B3.2, B2.3, B4.1, 
C1 
  2 Pekerjaan Struktur Lantai 2 (EL + 5.000 ) 4,00    
    Pekerjaan Struktur L.2 Zona 1  B2.1 B1.1 
E7, E1, B2.2, 
B1.3, B3.1, E2, 
E4 
    Pekerjaan Struktur L.2 Zona 2  B2.2 B1.2 
B3.2, B2.3, B4.1, 
C1 
    Pekerjaan Struktur L.2 Zona 3  B2.3 B1.3 
B4.2, B3.3, B5.1, 
C2 
  3 Pekerjaan Struktur Lantai 3 (EL + 9.000) 4,00    
    Pekerjaan Struktur L.3 Zona 1  B3.1 B2.1 
B3.2, B2.3, B4.1, 
C1 
    Pekerjaan Struktur L.3 Zona 2  B3.2 B2.2 
B4.2, B3.3, B5.1, 
C2 
    Pekerjaan Struktur L.3 Zona 3  B3.3 B2.3 
D, B5.2, B4.3, 
B6.2, C3 
  4 Pekerjaan Struktur Lantai 4 (EL +13.000 ) 4,00    
    Pekerjaan Struktur L.4 Zona 1  B4.1 B3.1 
B4.2, B3.3, B5.1, 
C2 
    Pekerjaan Struktur L.4 Zona 2  B4.2 B3.2 
D, B5.2, B4.3, 
B6.2, C3 
    Pekerjaan Struktur L.4 Zona 3  B4.3 B3.3 B6.2, B5.3, C4 
  5 Pekerjaan Struktur Lantai 5 (EL +17.000 ) 4,00    
    Pekerjaan Struktur L.5 Zona 1  B5.1 B4.1 
D, B5.2, B4.3, 
B6.2, C3 
    Pekerjaan Struktur L.5 Zona 2  B5.2 B4.2 B6.2, B5.3, C4 
    Pekerjaan Struktur L.5 Zona 3  B5.3 B4.3 E6, E5, B6.3, B9 
  6 Pekerjaan Struktur Lantai 6 (EL + 21000 ) 4,00    
    Pekerjaan Struktur L.6 Zona 1  B6.1 B5.1 B6.2, B5.3, C4 
    Pekerjaan Struktur L.6 Zona 2  B6.2 B5.2 E6, E5, B6.3, B9 
    Pekerjaan Struktur L.6 Zona 3  B6.3 B5.3 B7 
  7 
Pekerjaan Struktur Lantai Ruang Mesin ( EL. 
+ 25.000 ) 
1,00 B7 B6.3 
E11, E12, B8, 
E9, E10, C6 
  8 
Pekerjaan Struktur Lantai Atap ( EL. 29.500 
s/d 31.500 ) 
3,00 B8 B9, B7 C8, C9, E13, C7 
  9 Pekerjaan Struktur Atap Baja ( EL. 25.000) 2,00 B9 B6.1, B6.2 
E11, E12, B8, 
E9, E10, C6 
C PEKERJAAN ARSITEKTUR     
  1 
Pekerjaan Finishing Lantai Basement ( EL. - 
3.250 ) 
6,00 C1 B1.3 - 
51 
 
 
 
URAIAN  PEKERJAAN 
DURASI 
(MINGGU
) 
KODE 
PEKERJA
AN 
SEBELUM 
PEKERJAAN 
SESUDAH 
  2 Pekerjaan Finishing Lantai 1 ( EL. ± 0.000 ) 8,00 C2 B2.3 - 
  3 Pekerjaan Finishing Lantai 2  ( EL. + 5.000 ) 8,00 C3 B3.3 - 
  4 Pekerjaan Finishing Lantai 3  ( EL. + 9.000 ) 8,00 C4 B4.3 - 
  5 
Pekerjaan Finishing Lantai 4  ( EL. + 13.000 
) 
8,00 C5 B5.3 - 
  6 
Pekerjaan Finishing Lantai 5  ( EL. + 17.000 
) 
8,00 C6 B6.3 - 
  7 
Pekerjaan Finishing Lantai 6  ( EL. + 21.000 
) 
6,00 C7 B8 - 
  8 
Pekerjaan Finishing Lantai Ruang Mesin ( 
EL. + 25.000 )  
3,00 C8 B8 - 
  9 
Pekerjaan Finishing Lantai Atap   ( EL. + 
29.500 + 31.500 ) 
5,00 C9 B8 - 
D PEKERJAAN FAÇADE / KULIT LUAR 22,00    
  1 
Pekerjaan Aluminium Composit Panel & 
Curtain Wall 
 D B3.3 - 
E   
PEKERJAAN MEKANIKAL & 
ELEKTRIKAL 
    
  1 
Pekerjaan Air Conditional dan Ventilasi 
Mekanik. 
26,00 E1 A4.3 - 
  2 
Pekerjaan Plumbing ( Air Bersih, Buangan 
dan Air Kotor) 
26,00 E2 A4.3 - 
    PEKERJAAN DEEP WELL     
  3 
Pekerjaan Fire Fighting ( HYDRANT DAN 
SPRINKLER ) 
26,00 E4 A4.3 - 
  4 Pekerjaan Lift Passenger & Service 15,00 E5 B5.3 - 
  5 Pekerjaan Gondola 15,00 E6 B5.3 - 
  6 Pekerjaan Listrik dan Penangkal Petir 26,00 E7 A4.3 - 
    
PEKERJAAN STAND BY DIESEL 
GENSET 
    
  7 Pekerjaan Pengindera Api (FIRE ALARM) 26,00 E8 A4.3 - 
  8 Pekerjaan Sistem Tata Suara 11,00 E9 B7 - 
  9 Pekerjaan Instalasi Data  11,00 E10 B7 - 
  
1
0 
Pekerjaan Telepon 11,00 E11 B7 - 
  
1
1 
Pekerjaan  CCTV 11,00 E12 B7 - 
  
1
2 
Pekerjaan Sistem Acces Control  8,00 E13 B8 - 
    
PEKERJAAN BUILDING MANAGEMENT 
SYSTEM (BMS) 
    
  PEKERJAAN INFRA STRUKTUR     
  1 Pekerjaan Jalan Lingkungan dan Parkir 15,00 F1 F6 - 
  2 Pekerjaan Saluran 10,00 F2 F6 - 
  3 Pekerjaan Sumur Resapan 3,00 F3 F5 F4 
  4 Pekerjaan RAMP 4,00 F4 F3 - 
  5 Pekerjaan Ruang Kontrol Pompa penguras 6,00 F5 F6 F3 
  6 Pekerjaan Kolam Penampung. 5,00 F6 A3 F2, F5, F1 
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Gambar 4. 4 Diagram Jaringan Kerja Proyek Gedung Kantor Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban 
sumber: Hasil olahan penulis, 2017 
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Pada gambar 4.4 diagram jaringan kerja proyek pembangunan gedung 
kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memperlihatkan beberapa hal, 
yaitu: 
a. Durasi penyelesaian proyek pembanguan gedung kantor Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban selama 44 minggu. 
b. Diawal pelaksanaan proyek terdapat beberapa kegiatan kritis, sehingga 
apabila terjadi ketidak sesuaian kinerja pada kegiatan kritis ini 
mengakibatkan keterlambatan terhadap proyek pembangunan. 
c. Terdapat banyak lintasan dummy, ini memperlihatkan terdapat banyak 
pula hubungan ketergantungan yang ada antar kegiatan dalam proyek 
pembangunan. 
Tabel 4. 3 Analisis Lintasan Kritis 
URAIAN  PEKERJAAN 
D
U
R
AS
I 
KO
DE 
NODE Es Ls Ef 
L
f 
Tota
l 
Floa
t 
Free 
Float 
Ketera
ngan 
BANGUNAN UTAMA                         
A PEKERJAAN STRUKTUR                         
  1 
Pekerjaan Persiapan 
Pemancangan 4 A1 1 - 2 
0 0 4 4 0 
0 Kritis 
  2 
Pekerjaan Pondasi Tiang 
Pancang. 6 A2 2 - 3 
4 4 10 10 0 
0 Kritis 
  3 Pekerjaan Tanah                         
    
Galian Tanah 5 A3 9 - 
2
4 
4 4 9 24 15 
0 
non 
Kritis 
  4 Pekerjaan Beton Bertulang                         
    
Pekerjaan Struktur Lantai 
Basement  (EL - 3.250 )           
          
    
   
Pekerjaan Struktur Lantai 
Basement  Zona 1 2 A4.1 3 - 4 
10 10 12 12 0 
0 Kritis 
   
Pekerjaan Struktur Lantai 
Basement  Zona 2 2 A4.2 4 - 6 
12 12 14 14 0 
0 Kritis 
   
Pekerjaan Struktur Lantai 
Basement  Zona 3 1 A4.3 6 - 9 
14 14 15 15 0 
0 Kritis 
B 
PEKERJAAN STRUKTUR 
ATAS ( UPPER STRUCTURE 
)           
          
    
  1 
Pekerjaan Struktur Lantai 1 
( EL. ± 0.000 ) 4         
          
    
    
Pekerjaan Struktur L.1 
Zona 1 1 B1.1 4 - 5 
12 12 13 14 1 
0 
non 
Kritis 
    
Pekerjaan Struktur L.1 
Zona 2 1 B1.2 6 - 7 
14 14 15 15 0 
0 Kritis 
    
Pekerjaan Struktur L.1 
Zona 3 2 B1.3 9 - 
1
2 
15 15 17 17 0 
0 Kritis 
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URAIAN  PEKERJAAN 
D
U
R
AS
I 
KO
DE 
NODE Es Ls Ef 
L
f 
Tota
l 
Floa
t 
Free 
Float 
Ketera
ngan 
  2 
Pekerjaan Struktur Lantai 2 
(EL + 5.000 ) 4         
          
    
    
Pekerjaan Struktur L.2 
Zona 1 1 B2.1 6 - 8 
14 14 15 15 0 
0 Kritis 
    
Pekerjaan Struktur L.2 
Zona 2 1 B2.2 9 - 
1
0 
15 15 16 17 1 
0   
    
Pekerjaan Struktur L.2 
Zona 3 2 B2.3 
1
2 - 
1
5 
17 17 19 19 0 
0 Kritis 
  3 
Pekerjaan Struktur Lantai 3 
(EL + 9.000) 4         
          
    
    
Pekerjaan Struktur L.3 
Zona 1 1 B3.1 9 - 
1
1 
15 15 16 17 1 
0 
 non 
Kritis 
    
Pekerjaan Struktur L.3 
Zona 2 1 B3.2 
1
2 - 
1
3 
17 17 18 19 1 
0 
non 
Kritis 
    
Pekerjaan Struktur L.3 
Zona 3 2 B3.3 
1
5 - 
1
8 
19 19 21 21 0 
0 Kritis 
  4 
Pekerjaan Struktur Lantai 4 
(EL +13.000 ) 4         
          
    
    
Pekerjaan Struktur L.4 
Zona 1 1 B4.1 
1
2 - 
1
4 
17 17 18 19 1 
0 
non 
Kritis 
    
Pekerjaan Struktur L.4 
Zona 2 1 B4.2 
1
5 - 
1
6 
19 19 20 21 1 
0 
non 
Kritis 
    
Pekerjaan Struktur L.4 
Zona 3 2 B4.3 
1
8 - 
2
1 
21 21 23 27 4 
0 
non 
Kritis 
  5 
Pekerjaan Struktur Lantai 5 
(EL +17.000 ) 4         
          
    
    
Pekerjaan Struktur L.5 
Zona 1 1 B5.1 
1
5 - 
1
7 
19 19 20 21 1 
0 
non 
Kritis 
    
Pekerjaan Struktur L.5 
Zona 2 1 B5.2 
1
8 - 
1
9 
21 21 22 27 5 
0 
non 
Kritis 
    
Pekerjaan Struktur L.5 
Zona 3 2 B5.3 
2
1 - 
2
3 
23 27 25 29 4 
0 
non 
Kritis 
  6 
Pekerjaan Struktur Lantai 6 
(EL + 21000 ) 4         
          
    
    
Pekerjaan Struktur L.6 
Zona 1 1 B6.1 
1
8 - 
2
0 
21 21 22 27 5 
0 
non 
Kritis 
    
Pekerjaan Struktur L.6 
Zona 2 1 B6.2 
2
1 - 
2
2 
23 27 24 29 5 
0 
non 
Kritis 
    
Pekerjaan Struktur L.6 
Zona 3 2 B6.3 
2
3 - 
2
4 
25 29 27 31 4 
0 
non 
Kritis 
  7 
Pekerjaan Struktur Lantai 
Ruang Mesin ( EL. + 
25.000 ) 1 B7 
2
4 - 
2
5 
27 31 29 33 4 
1 
non 
Kritis 
  8 
Pekerjaan Struktur Lantai 
Atap ( EL. 29.500 s/d 
31.500 ) 3 B8 
2
5 - 
2
6 
29 33 32 36 4 
0 
non 
Kritis 
  9 
Pekerjaan Struktur Atap 
Baja ( EL. 25.000) 2 B9 
2
3 - 
2
5 
25 29 29 33 4 
2 
non 
Kritis 
C PEKERJAAN ARSITEKTUR                         
  1 
Pekerjaan Finishing Lantai 
Basement ( EL. - 3.250 ) 6 C1 
1
2 - 
4
3 
17 17 44 44 0 
21 
non 
Kritis 
  2 
Pekerjaan Finishing Lantai 
1 ( EL. ± 0.000 ) 8 C2 
1
5 - 
4
3 
19 19 44 44 0 
17 
non 
Kritis 
  3 
Pekerjaan Finishing Lantai 
2  ( EL. + 5.000 ) 8 C3 
1
8 - 
4
3 
21 21 44 44 0 
15 
non 
Kritis 
  4 
Pekerjaan Finishing Lantai 
3  ( EL. + 9.000 ) 8 C4 
2
1 - 
4
3 
23 27 44 44 0 
13 
non 
Kritis 
  5 
Pekerjaan Finishing Lantai 
4  ( EL. + 13.000 ) 8 C5 
2
3 - 
4
3 
25 29 44 44 0 
11 
non 
Kritis 
  6 
Pekerjaan Finishing Lantai 
5  ( EL. + 17.000 ) 8 C6 
2
5 - 
4
3 
29 33 44 44 0 
7 
non 
Kritis 
  7 
Pekerjaan Finishing Lantai 
6  ( EL. + 21.000 ) 6 C7 
2
6 - 
4
3 
31 36 44 44 0 
7 
non 
Kritis 
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URAIAN  PEKERJAAN 
D
U
R
AS
I 
KO
DE 
NODE Es Ls Ef 
L
f 
Tota
l 
Floa
t 
Free 
Float 
Ketera
ngan 
  8 
Pekerjaan Finishing Lantai 
Ruang Mesin ( EL. + 
25.000 )  3 C8 
2
6 - 
4
3 
31 36 44 44 0 
10 
non 
Kritis 
  9 
Pekerjaan Finishing Lantai 
Atap   ( EL. + 29.500 + 
31.500 ) 5 C9 
2
6 - 
4
3 
31 36 44 44 0 
8 
non 
Kritis 
D 
PEKERJAAN FAÇADE / 
KULIT LUAR 23         
          
    
  1 
Pekerjaan Aluminium 
Composit Panel & Curtain 
Wall   D 
1
8 - 
3
5 
21 21 44 44 0 
0 Kritis 
E   
PEKERJAAN 
MEKANIKAL & 
ELEKTRIKAL           
          
    
  1 
Pekerjaan Air Conditional 
dan Ventilasi Mekanik. 26 E1 9 - 
4
3 
15 15 44 44 0 
3 
non 
Kritis 
  2 
Pekerjaan Plumbing ( Air 
Bersih, Buangan dan Air 
Kotor) 26 E2 9 - 
3
7 
15 15 41 44 3 
0 
non 
Kritis 
    
PEKERJAAN DEEP 
WELL           
          
    
  3 
Pekerjaan Fire Fighting ( 
HYDRANT DAN 
SPRINKLER ) 26 E4 9 - 
3
8 
15 15 41 44 3 
0 
non 
Kritis 
  4 
Pekerjaan Lift Passenger & 
Service 15 E5 
2
3 - 
4
3 
25 29 44 44 0 
4 
non 
Kritis 
  5 Pekerjaan Gondola 15 E6 
2
3 - 
3
4 
25 29 40 44 4 
0 
non 
Kritis 
  6 
Pekerjaan Listrik dan 
Penangkal Petir 26 E7 9 - 
3
6 
15 15 41 44 3 
0 
non 
Kritis 
    
PEKERJAAN STAND BY 
DIESEL GENSET           
          
    
  7 
Pekerjaan Pengindera Api 
(FIRE ALARM) 26 E8 9 - 
3
6 
15 15 41 44 3 
0 
non 
Kritis 
  8 
Pekerjaan Sistem Tata 
Suara 11 E9 
2
5 - 
3
0 
29 33 40 44 4 
0 
non 
Kritis 
  9 Pekerjaan Instalasi Data  11 E10 
2
5 - 
3
1 
29 33 40 44 4 
0 
non 
Kritis 
  
1
0 Pekerjaan Telepon 11 E11 
2
5 - 
3
2 
29 33 40 44 4 
0 
non 
Kritis 
  
1
1 Pekerjaan  CCTV 11 E12 
2
5 - 
2
8 
29 33 40 44 4 
0 
non 
Kritis 
  
1
2 
Pekerjaan Sistem Acces 
Control  8 E13 
2
6 - 
2
7 
31 36 40 44 4 
1 
non 
Kritis 
    
PEKERJAAN BUILDING 
MANAGEMENT 
SYSTEM (BMS)           
          
    
F 
PEKERJAAN INFRA 
STRUKTUR           
          
    
  1 
Pekerjaan Jalan 
Lingkungan dan Parkir 15 F1 
4
0 - 
4
3 
14 29 44 44 0 
15 
non 
Kritis 
  2 Pekerjaan Saluran 10 F2 
4
0 - 
4
2 
14 29 24 44 20 
0 
non 
Kritis 
  3 Pekerjaan Sumur Resapan 3 F3 
4
1 - 
4
2 
20 41 24 44 20 
1 
non 
Kritis 
  4 Pekerjaan RAMP 4 F4 
4
2 - 
4
3 
24 44 44 44 0 
16 
non 
Kritis 
  5 
Pekerjaan Ruang Kontrol 
Pompa penguras 6 F5 
4
0 - 
4
1 
14 29 20 41 21 
0 
non 
Kritis 
  6 
Pekerjaan Kolam 
Penampung. 5 F6 
3
9 - 
4
0 
9 24 14 29 15 
0 
non 
Kritis 
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Dari tabel 4.10  analisis lintasan kritis terdapat beberapa kegiatan kritis yang 
mempengaruhi durasi penyelesaian proyek. 
Pekerjaan yang dilalui lintasan kritis yaitu, perkerjaan persiapan 
pemancangan , pekerjaan pondasi tiang pancang,  pekerjaan basement,  pekerjaan 
struktur lantai 1, pekerjaan struktur lantai 2, pekerjaan struktur lantai 3, pekerjaan 
kulit luar. Apabila dari kegaiatan-kegiatan tersebut terjadi ketidak sesuaian dengan 
jadwal maka akan  terjadi penambahan waktu durasi penyelesaian proyek. 
Prediksi durasi penyelesaian pembangunan gedung pada bulan november 
44,054 minggu. Selanjutnya untuk mengetahui besarnya kemungkinan proyek 
dapat diselesaikan dengan durasi 42 minggu akan dilanjutkan dengan metode 
PERT. 
Estimasi durasi optimis dan pesimis setiap uraian pekerjaan ini berdasarkan 
hasil observasi pihak ahli. 
Ahli pertama 
Nama  : Didik Prasetyo 
Jabatan  : Project Manager PT. Intraco Lestari 
Pengalaman dibidang konstruksi : 15 tahun 
Ahli kedua 
Nama  : Faisal Fairuz 
Jabatan  : Project Manager PT. Totalindo Eka Persada 
Pengalaman dibidang konstruksi : 15 tahun 
Ahli ketiga 
Nama  : Fahrudin Kurniawan 
Jabatan  : Project Manager PT. Lentera Permai Oetama 
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Pengalaman dibidang konstruksi : 15 tahun 
Pengisisan tabel probabilitas waktu yang diharapkan pada pelaksanaan 
proyek pembangunan gedung kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
dilakukan langsung melalui wawancara dengan responden yang disertai tabel 
kegiatan, berikut hasil tabel probabilitas waktu. 
Tabel 4. 4 Probabilitas Waktu yang Diharapkan Pada pelaksanaan Proyek Pembangunan 
Gedung Kantor LPSK 
URAIAN  PEKERJAAN 
DURASI (minggu) TE VARIANS 
realistis 
(m) 
optimis 
(a) 
pesimis 
(b) 
 
 
PEKERJAAN STRUKTUR ATAS ( UPPER 
STRUCTURE )           
  
Pekerjaan Struktur Lantai Ruang Mesin ( EL. 
+ 25.000 ) 1 0,83 2,33 1,1944 0,0625 
  
Pekerjaan Struktur Lantai Atap ( EL. 29.500 
s/d 31.500 ) 3 2,33 4,00 3,0556 0,0772 
  Pekerjaan Struktur Atap Baja ( EL. 25.000) 2 1,33 3,00 2,0556 0,0772 
PEKERJAAN ARSITEKTUR           
  Pekerjaan Finishing Lantai 1 ( EL. ± 0.000 ) 8 6,67 9,00 7,9444 0,1512 
  Pekerjaan Finishing Lantai 2  ( EL. + 5.000 ) 8 6,67 9,00 7,9444 0,1512 
  Pekerjaan Finishing Lantai 3  ( EL. + 9.000 ) 8 6,67 9,00 7,9444 0,1512 
  Pekerjaan Finishing Lantai 4  ( EL. + 13.000 ) 8 6,67 9,00 7,9444 0,1512 
  Pekerjaan Finishing Lantai 5  ( EL. + 17.000 ) 8 6,67 9,00 7,9444 0,1512 
  Pekerjaan Finishing Lantai 6  ( EL. + 21.000 ) 6 5,00 7,00 6,0000 0,1111 
  
Pekerjaan Finishing Lantai Ruang Mesin ( 
EL. + 25.000 )  3 2,00 4,33 3,0556 0,1512 
  
Pekerjaan Finishing Lantai Atap   ( EL. + 
29.500 + 31.500 ) 5 4,00 6,33 5,0556 0,1512 
PEKERJAAN FAÇADE / KULIT LUAR 23 21,33 24,33 22,9444 0,2500 
  
Pekerjaan Aluminium Composit Panel & 
Curtain Wall           
PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL           
  
Pekerjaan Air Conditional dan Ventilasi 
Mekanik. 26 24,67 27,00 25,9444 0,1512 
  
Pekerjaan Plumbing ( Air Bersih, Buangan 
dan Air Kotor) 26 24,67 27,00 25,9444 0,1512 
  PEKERJAAN DEEP WELL           
  
Pekerjaan Fire Fighting ( HYDRANT DAN 
SPRINKLER ) 26 24,33 27,00 25,8889 0,1975 
  Pekerjaan Lift Passenger & Service 15 14,00 16,00 15,0000 0,1111 
  Pekerjaan Gondola 15 14,00 16,00 15,0000 0,1111 
  Pekerjaan Listrik dan Penangkal Petir 26 24,33 27,00 25,8889 0,1975 
  
PEKERJAAN STAND BY DIESEL 
GENSET           
  Pekerjaan Pengindera Api (FIRE ALARM) 26 24,33 27,00 25,8889 0,1975 
  Pekerjaan Sistem Tata Suara 11 10,00 12,00 11,0000 0,1111 
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URAIAN  PEKERJAAN 
DURASI (minggu) TE VARIANS 
realistis 
(m) 
optimis 
(a) 
pesimis 
(b) 
 
 
  Pekerjaan Instalasi Data  11 10,00 12,00 11,0000 0,1111 
  Pekerjaan Telepon 11 10,00 12,00 11,0000 0,1111 
  Pekerjaan  CCTV 11 10,00 12,00 11,0000 0,1111 
  Pekerjaan Sistem Acces Control  8 7,00 9,00 8,0000 0,1111 
  
PEKERJAAN BUILDING MANAGEMENT 
SYSTEM (BMS)           
PEKERJAAN INFRA STRUKTUR           
  Pekerjaan Jalan Lingkungan dan Parkir 15 13,33 16,00 14,8889 0,1975 
  Pekerjaan Saluran 10 8,33 11,00 9,8889 0,1975 
  Pekerjaan Sumur Resapan 3 2,33 3,33 2,9444 0,0278 
  Pekerjaan RAMP 4 3,00 5,33 4,0556 0,1512 
  Pekerjaan Ruang Kontrol Pompa penguras 6 4,67 7,00 5,9444 0,1512 
JUMLAH 4,0347 
 
Hasil probabilitas waktu pelaksanaan proyek pembangunan gedung  
berdasarkan  tabel diatas. 
Jumlah  Varians kegiatan yang berpengaruh terhadap durasi penyelesaian 
=  4,0347 
Standar deviasi (S) = √Varians Proyek = √4,0347 = 2,01 
Nilai deviasi normal (Z)=
batas waktu−waktu penyelesaian diharapkan
S
 
=
(44−42)
2,01
= 0,99    
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Kemudian merujuk pada tabel normal komulatif Z  
 
Didapat peluang sebesar 0,8389 artinya ada peluang sebesar 83,89%. 
Metode PERT memberi hasil yang bersifat probabilistik, karena didalam proses 
perhitungannya  memasukkan faktor resiko, sehingga input data PERT memakai 
rentang durasi antara optimis dan peseimis untuk penyelesaian tiap pekerjaan. 
Adanya rentang durasi ini memungkinkan estimator durasi proyek memiliki 
bayangan akan seberapa berhasil prediksinya terhadap durasi penyelesaian yang ia 
inginkan cukup dengan melihat nilai probabilitas yang dihasilkan dengan metode 
PERT.  
Dari hasil metode PERT didapat peluang 83,89% untuk menyelesaikan 
proyek pembangunan gedung kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
dalam kurun waktu 42 minggu yang tadinya diprediksi terselesaikan dalam waktu 
44,054 minggu.  
Dalam realitanya memang kondisi optimum yang diharapkan jauh dari 
kemungkinan kemunculan yang tinggi, sehingga para pelaksana proyek harus 
cerdik menyiasati penjadwalan proyek disertai dengan perencanaan yang matang 
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dan pengawasan yang ketat, terutama terhadap pekerjaan yang dilalui lintasan 
kritis. Pada studi kasus proyek pembangunan gedung kantor Lembaga Perlindunagn 
Saksi dan Korban kegiatan-kegiatan kritis yang dilalui yaitu perkerjaan persiapan 
pemancangan , pekerjaan pondasi tiang pancang,  pekerjaan basement,  pekerjaan 
struktur lantai 1, pekerjaan struktur lantai 2, pekerjaan struktur lantai 3, pekerjaan 
kulit luar. 
  
61 
 
BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Evaluasi pengendalian kinerja waktu pada proyek pembengunan gedung 
kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
- Dari hasil perhitungan menggunakan metode earned value Prediksi Waktu 
Penyelesaian Akhir Proyek/Estimated Completion Date (ECD) didapat pada akhir 
bulan November yaitu 44,054 minggu. Nilai ECD tersebut merupakan indikator 
keterlambatan kinerja proyek pembangunan gedung sebesar 2,054 minggu terhadap 
waktu rencana penyelesaian proyek yaitu 42 minggu. 
- Probabilitas waktu penyelesaian proyek pembanguanan gedung kantor 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selama 42 minggu dengan metode PERT 
yaitu 83,89%. Dengan mempecepat kegiatan pekerjaan struktur lantai ruang mesin, 
pekerjaan struktur lantai atap, pekerjaan struktur atap baja, pekerjaan aluminium 
composit panel. 
5.2 Saran 
Bagi yang ingin mengembangkan penelitian ini hendaknya memperhatikan 
hal-hal berikut: 
• Mendapatkan data-data menegenai biaya aktaul proyek per bulannya. Hal ini 
dimaksudkan untuk menghitung biaya akhir penyelesaian pembangunan gedung 
• Penelitian selanjutnya bisa dilakukan dengan mencari otimalisasi waktu dan 
biaya proyek dengan menggunakan metode fast track atau crash program.  
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